CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: COBERTURA EM ESTRUTURA E TELHAS METÁLICAS
LOCAL: RUA MAURÍLIO ROQUE TOASSA X RUA THEÓFILO CORDOVIL - CENTRO - LUCIANÓPOLIS-SP
CIDADE: LUCIANÓPOLIS-SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	EXEC. %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**															
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	R$2.213,16	0,55		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	R$2.469,26	0,62		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	**INFRAESTRUTURA**		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	BROCAS	R$20.756,74	5,19		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	ESCAVAÇÃO	R$705,67	0,18		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.3	FORMAS	R$6.765,36	1,69		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.4	ARMADURA	R$6.765,44	1,69		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.5	CONCRETO USINADO	R$5.866,22	1,47		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.6	LANÇAMENTO	R$1.909,44	0,48		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.7	CHUMBADORES	R$6.289,93	1,57		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	**SUPRAESTRUTURA**		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1	PILARES	R$30.660,30	7,67			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	**COBERTURA**		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.1	ESTRUTURA TRELIÇADA	R$154.369,16	38,59			0,00	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.2	TELHAS METÁLICAS	R$142.568,69	35,64			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.3	CALHAS E RUFOS	R$1.993,68	0,50			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	**PINTURA**		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.1	PINTURA	R$16.660,52	4,17			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00

TOTAL	**R$399.993,58**	**100,00**	**0,00**	13,44	**13,44**	15,38	**28,82**	71,18	**100,00**	0,00	**100,00**	0,00	**100,00**	0,00	**100,00**
VALOR MENSAL			**R$ 0,00**	**R$ 53.741,23**		**R$ 61.534,13**		**R$ 284.718,22**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**	
VALORES MENSAIS ACUMULADOS					**R$ 53.741,23**		**R$ 115.275,36**		**R$ 399.993,58**		**R$ 399.993,58**		**R$ 399.993,58**		**R$ 399.993,58**	

20/10/2022
Data

EDILSON JOSE BATAIER:09614560860
Assinado de forma digital por EDILSON JOSE BATAIER:09614560860
Dados: 2022.11.09 10:41:04 -03'00'

ENGº CIVIL EDILSON JOSÉ BATAIER
CREA 5060456620